Observação	Status	Data Conclusão	Data início	Localidade	Tipo	Operadora	Código
	Em andamento		01/10/2021	ARAUCÁRIA	GREENFIELD	Vivo	PR38732
	Em andamento		01/10/2021	ARAUCÁRIA	GREENFIELD	Vivo	PR38733
	Em andamento		01/10/2021	CURITIBA	GREENFIELD	Vivo	PR38734
Site Vandalizado	Em andamento		01/10/2021	TIJUCAS DO SUL	GREENFIELD	Vivo	PR40500
	Em andamento		07/10/2021	CASTRO	GREENFIELD	Vivo	PR40340
	Em andamento		07/10/2021	CASTRO	GREENFIELD	Vivo	PR38731
	Em andamento		08/10/2021	BOCAIÚVA DO SUL	GREENFIELD	Vivo	PR38737
	Em andamento		14/10/2021	PONTAL DO PARANÁ	GREENFIELD	Vivo	PR40473
	Entrega do material		19/10/2021	RIO BRANCO DO SUL	GREENFIELD	Vivo	PR40749
	Entrega do material		19/10/2021	MATINHOS	GREENFIELD	Vivo	PR41310
	Aguardando início		26/10/2021	QUITANDINHA	GREENFIELD	Vivo	PR38754
	Aguardando início		27/10/2021	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	GREENFIELD	Vivo	PR40510
	Aguardando início		27/10/2021	BALSA NOVA	GREENFIELD	Vivo	PR40501